



Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia

Prot. 1259 del 29/05/2023

VERBALE N. 1/2023 della cabina di regia per l'attuazione del PNRR

Addì 29/05/2023 alle ore 12,00 si è riunita la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:

- il Sindaco Boschetti Luigi Mario e Responsabile del Servizio Tecnico/Manutentivo;
- il Segretario Comunale Dott. Stefano Caressa e Responsabile del Servizio Affari Generali/Servizi Demografici;
- il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile Tremonte Carla, che funge da Segretario verbalizzante;
- Lo staff del Sindaco art.90 del TUEL Geom. Santamaria Riccardo;
- il Vice-Sindaco Marco Fabbris è assente giustificato;

Le persone sopra citate costituiscono la cabina di regia per l'attuazione del PNRR, in quanto risultano essere Amministratori e Responsabili di Servizio per le materie attinenti i finanziamenti del PNRR, oltre al Sindaco che la presiede, ed al Segretario Comunale che assiste dal punto di vista giuridico e come coordinamento.

Si premette che con atto n. 17 del 10/03/2023 la Giunta Comunale ha deliberato la "REGOLAMENTAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PNRR – ISTITUZIONE CABINA DI REGIA" e si ribadisce in questa sede la necessità e l'utilità di questi incontri, da tenersi almeno tre volte l'anno, al fine di rendere attiva e costante una condivisione tra la parte politica e gli uffici sullo stato dell'avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR, sia quelli su piattaforma Regis, sia quelli sul portale PAdigitale.

La cabina di regia svolge funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio della gestione degli interventi, valutando anche l'eventuale necessità di modifiche alla sezione operativa e/o agli atti di programmazione settoriale contenuti nel DUPS nonché l'eventuale fabbisogno di personale o di specifiche professionalità ai fini dell'avvio dei processi di reclutamento di cui all'art. 1 del D.L. n.80/2021 e smi e all'art. 31-bis del D.L. n.152/2021 e smi.

Al momento, non viene reputato necessario apportare modifiche al DUPS 2023/2025 rispetto a quanto già inserito, né avviare processi di reclutamento, come poco sopra citato.

SI RIASSUMONO GLI ATTUALI PROGETTI, OGGETTO DI PNRR:

FONDI PNRR INIZIATIVA M2C4I2.2							
NOME E CUP PROGETTO	AZIONI	TERMINE	IMPORTO	FASE DI ATTUAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	RESPONSABILE PROGETTO
B34E20002270001- MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE SITO IN VIA GEN. A. CLERICI	ATTIVATO	13/11/2020	€ 49.996,00	RENDICONTATO TOTALMENTE IN BDAP E PARZIALMENTE IN REGIS	14/09/2020	29/10/2021	UFFICIO TECNICO BOSCHETTI LUIGI MARIO
B37H21004760001- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DESTINATO A BAR	ATTIVATO	14/04/2022	€ 26.680,00	RENDICONTATO TOTALMENTE IN BDAP E PARZIALMENTE IN REGIS	14/10/2021	14/04/2022	UFFICIO TECNICO BOSCHETTI LUIGI MARIO
B35F21002180001-MESSA IN SICUREZZA STRADA TRAMITE LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA DELL'ANGELO	ATTIVATO	IN CORSO	€ 50.860,00	RENDICONTATO TOTALMENTE IN BDAP E PARZIALMENTE IN REGIS	15/10/2021	IN CORSO	UFFICIO TECNICO BOSCHETTI LUIGI MARIO
B35F21002190001-CASCINA PADULINO MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE TRAMITE SOSTITUZIONE DI INFISSI	ATTIVATO	IN CORSO	€ 7.130,00	RENDICONTATO TOTALMENTE IN BDAP E PARZIALMENTE IN REGIS	15/10/2021	IN CORSO	UFFICIO TECNICO BOSCHETTI LUIGI MARIO
B39J21026430001-VIA CASTELLO MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI UFFICI COMUNALI E SALA CONSIGLIARE	ATTIVATO	IN CORSO	€ 7.686,00	RENDICONTATO TOTALMENTE IN BDAP E PARZIALMENTE IN REGIS	15/10/2021	IN CORSO	UFFICIO TECNICO BOSCHETTI LUIGI MARIO
B34H22001340006-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI TRAMITE INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	ATTIVATO	02/02/2023	€ 49.860,00	RENDICONTATO TOTALMENTE IN BDAP E IN REGIS	15/09/2022	30/01/2023	UFFICIO TECNICO BOSCHETTI LUIGI MARIO

FONDI PNRR INIZIATIVA M1C1-1.2							
NOME E CUP PROGETTO	AZIONI	TERMINE	IMPORTO	FASE DI ATTUAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	RESPONSABILE PROGETTO
B31C22000120006-MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIO COMUNALE N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	ATTIVATO	31/12/2026	€ 47.427,00	COMUNICATO AGGIUDICAZIONE SU SISTEMA SIMOG	05/12/2022	IN CORSO	UFFICIO TECNICO RESPONSABILE BOSCHETTI LUIGI MARIO

FONDI PNRR INIZIATIVA M1C1-1.4.1							
NOME E CUP PROGETTO	AZIONI	TERMINE	IMPORTO	FASE DI ATTUAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	RESPONSABILE PROGETTO
B31F22000500006-MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	ATTIVATO	31/12/2026	€ 79.922,00	COMUNICATO AGGIUDICAZIONE SU SISTEMA SIMOG	05/12/2022	IN CORSO	UFFICIO TECNICO RESPONSABILE BOSCHETTI LUIGI MARIO

PROGETTI NON NATIVI PNRR (FINANZIAMENTI RICEVUTI DALL'ENTE E SUCCESSIVAMENTE CONFLUITI NEL PNRR) CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 08 NOVEMBRE 2022:

ANNUALITA' 2020:

Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico immobile sito in Via Clerici - CUP B34E20002270001 Costo totale progetto €. 49.996,00;

ANNUALITA' 2021:

Lavori di viabilità comunale Via dell'Angelo – intervento di messa in sicurezza strada tramite la costruzione di marciapiede - CUP B35F21002180001 Costo totale progetto €. 50.860,00;

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza immobile destinato a bar - CUP B37H21004760001 Costo totale progetto €. 26.680,00;

Lavori di messa in sicurezza immobile tramite sostituzione infissi C.na Padulino - CUP B35F21002190001 Costo totale progetto €. 7.130,00;

Lavori di messa in sicurezza immobile tramite sostituzione serramenti uffici comunali e sala consiliare- CUP B39J21026430001 Costo totale progetto €. 8.715,00;

ANNUALITA' 2022:

Lavori per efficientamento energetico Uffici Comunali -- CUP E34H22001340006 €. 50.000,00;

Viene chiesto di monitorare con attenzione le scadenze e di produrre, nella prossima riunione, le tabelle aggiornate sullo stato di attuazione dei progetti PNRR, trasmesse dal Revisore dei Conti dott. Piero Mussida, alla Corte dei Conti , tramite portale dedicato,.

I componenti del (TTF) tavolo tecnico finanziario, presenti alla seduta, nelle persone del Responsabile del Servizio Finanziario Carla Tremonte e del RUP dei progetti P.N.R.R. Luigi Mario Boschetti , dichiarano la congruità di quanto esposto nelle tabelle, con le scritture contabili e lo stato di attuazione dei progetti confermando che, ad oggi, non sono presenti criticità che necessitano un riallineamento del ciclo tecnico con quello finanziario.

La riunione termina alle 12,30


Il Segretario verbalizzante
Carla Tremonte

